

**ETAT D'AVANCEMENT DE LA PROCEDURE D'AUTORISATION DES PROJETS EOLIENS EN LOIRE-ATLANTIQUE**  
**Classement par arrondissement**

Arr.	Commune (s)	Lieu-dit	Maître d'ouvrage Bureau d'études	Nbre de machines	Hauteur Totale en mètres	Puissance totale en Mégawatt s	Avis CDNPS sur Etude d'impact ou volet paysager	Permis de Construire		Observations
								Dérouleme nt de l'enquête publique	Accord ou refus	
1	Saffré	Les Buffets	ASTOUL	1	42	0,13	Ss objet	Ss objet	Refusé 13/10/04	
1	Puceul	Le Moulin à Vent	ASTOUL	1	74	0,8	Ss objet	Ss objet	Accordé le 22/06/05	Permis modificatif accordé le 21 juin 2007 validité de l'autorisation dépassée
1	Erbray	RD34	Energie TEAM, IREG, LPO, OPAL'Architecture	5	120, 5	11,5	15/10/2004 favorable	du 15/02/05 au 25/03/2005	Accordé le 27/05/05	Permis modificatif accordé le 9 octobre 2006 <b>Parc réalisé</b>
1	Soudan	RD34	Energie TEAM, IREG, LPO, OPAL'Architecture Energie TEAM,	3	120.5	6,9	15/10/2004 favorable	du 15/02/05 au 25/03/2005	Accordé le 27/05/05	Permis modificatif accordé le 9 octobre 2006 <b>Parc réalisé</b>
1	Derval, Lusanger	Les Bouvrais	Energie Eolienne Derval, Energie Eolienne Lusanger ,Urbalis, ATEA, SEPNB.	8	139.5	16	15/10/04 et 16/02/05 favorable	Du 12 /09/05 au 12/10/05 inclus	Accordé le 20/12/2005 Transféré le 07/06/06	Energie Eolienne Derval : 4 éoliennes sur Derval Energie Eolienne Lusanger : 2 éoliennes sur Derval et 2 éoliennes sur Lusanger <b>Parc réalisé</b>
1	Blain	Le Tertre	Energie Eolienne France, Urbalis, ATEA, SEPNB.	4	134.5	8	15/04/05 favorable	27/02/06 au 30/03/2006 inclus	Accordé le 24/11/06 modifié le 20/04/2009	Validité de l'autorisation s'achevant au 30/11/2010
1	St Vincent des Landes, Issé	Parc de la Renardière	SARL Parc de la Renardière Zéphyr, Eole Paysage, Acoustibel, LEMANCQ	6	145,4	12	29/06/2004 favorable	08/01/07 au 08/02/07 inclus	Accordé le 15/05/07 modifié le 22/01/08	5 éoliennes sur St Vincent des Landes, 1 sur Issé permis poste de livraison accordé le 4 juillet 2008. <b>Parc réalisé</b>
1	Bouvron	Lande de Moere	Energie Eolienne France, Urbalis, ATEA, SEPNB.	6	134.5	12	15/04/05 favorable	13/03/06 au 14/04/06 inclus	Refusé le 10/09/07 Réfusé le 11/09/08	Annulation du refus du 10/09/07 par le TA le 3 juin 2008
1	Soulvache	Belle Etoile Bois du Plessis	VSB Energies NouvellesOuest Aménagement,JLBI,	4	125	8	24/01/07 favorable	20/11/07 au 21/12/07	Accordé le 6/05/08	recours rejeté par le TA le 29/03/2011 désistement sur le recours en appel
1	Sion les Mines	Site de Montafilant	Parc éolien Montafilant SAS, P&T Technologies, Anne laure de Rosa, SEPNB, ATEA,M, Derouch	5	146,3	10	29/05/07 favorable	7/01/08 au 8/02/08	Accordé le 25/04/08 transféré le 7/10/2009 prorogé le 29/11/2010	Transféré à Parc éolien Montafilant SAS <b>Parc réalisé</b>
1	Issé	Le parc de Beaumont	Parc de Beaumont SARL, Société Zéphyr,  Eole Paysage, LPO, Acoustibel	6	144,5	12	24/09/07 favorable	22/09/08 au 22/10/08 inclus	Accordé le 25/03/09	Recours rejeté par le TA le 20/11/2011 <b>Demandes de permis modificatif déposées</b>

**ETAT D'AVANCEMENT DE LA PROCEDURE D'AUTORISATION DES PROJETS EOLIENS EN LOIRE-ATLANTIQUE**  
**Classement par arrondissement**

Arr.	Commune (s)	Lieu-dit	Maître d'ouvrage Bureau d'études	Nbre de machines	Hauteur Totale en mètres	Puissance totale en Mégawatt s	Avis CDNPS sur Etude d'impact ou volet paysager	Permis de Construire		Observations
								Dérouleme nt de l'enquête publique	Accord ou refus	
1	La Chapelle Glain	Le Bois Gautier	P&T Technologies, phytolab, SerdB, Acoustibel, Gingko	5	118	10	défavorable 13/02/06 18/11/08	4 /02/08 au au 5 /03/08 inclus	Refusé le 7/07/09 Accordé le 23/01/2012	Annulation du refus par le TA le 29/11/2011 <b>Contentieux en cours sur le permis accordé</b>
1	Nozay Marsac Vay	Parc éolien de la Vallée du Don	Parc éolien de la Vallée du Don SAS Française d'Eoliennes Tauw Environnement, Ecosphère, Laurence Crémel et Cathy Guitton paysagistes	5	144	10	27/11/2009 favorable	29/09/10 au 29/10/10 inclus	Accordé le 24/01/2011 transféré le 23/02/2012 prorogé le 24/09/2012	2 éoliennes sur Nozay 2 éoliennes sur Vay 1 éoliennes sur Marsac sur Don
1	Les Touches		Parc Eolien NORDEX XIX  Prokon Energies renouvelables Syscom, Impact et Environnement, Vu d'Ici, Db Acoustic, Ouest Aménagement	6	145	15	29/05/2009 favorable	17/11/10 au 18/12/10 inclus	Accordé le 11/03/2011 transféré le 03/08/2012 <b>prorogé le 06/03/2013</b>	<b>Demande de permis modificatif déposée</b>
1	Petit Auverné	Projet éolien du Petit Auverné aux lieudits La Foucaudais, la Jeussais	Ferme Eolienne Côteaux Energie Team, Enercon, Impact environnement Vud'Ici, JIbi conseils (étude acoustique)	6	139,38	13,8	05/11/10 favorable	19/09/11 au 20/10/11	Accordé le 06/01/2012	
1	Nozay , Abbaretz, Puceul, Saffré	Parc éolien des quatre Seigneurs	Ferme Eolienne de Nozay ABOWIND , Ouest Am' Acouphen Environnement, LPO, Architecture Eric Boucher	8	150	16	02/07/10 favorable	17/10/11 au 17/11/11	Accordé le 06/02/2012 <b>modifié le 04/02/2013</b>	2 éoliennes sur Abbaretz 2 éoliennes sur Nozay 3 éoliennes sur Puceul 1 éoliennes sur Saffré  <b>Parc en cours de construction</b>
1	Nort sur Erdre	Le Gouvalou	Nort Energies SASU Valorem, Alizee ,IREG, ISSNS, ECE environnement, LPO	5	134,5	11,5	03/07/07 favorable	21/09/11 au 21/10/11	<b>Refusé le 17/10/2012</b>	Etude d'impact commune avec le parc de la Sangle
1	Nort sur Erdre et Saffré	La Sangle	Ferme Eolienne Nort sur Erdre Saffré Energie Team, IREG, ISSNS, ECE environnement, LPO	4	134,5	9,2	03/07/07 favorable	21/09/11 au 21/10/11	<b>Refusé le 17/10/2012</b>	Etude d'impact commune avec le parc du Gouvalou  2 éoliennes sur Saffré 2 éoliennes sur Nort sur Erdre
1	Blain	Hotel de France	Compagnie du Vent ABIES, Ouest Aménagement, LPO, JLBI Conseils, Demeautis	7	150	17,5				Demande de permis de construire déposée

**ETAT D'AVANCEMENT DE LA PROCEDURE D'AUTORISATION DES PROJETS EOLIENS EN LOIRE-ATLANTIQUE**  
**Classement par arrondissement**

Arr.	Commune (s)	Lieu-dit	Maître d'ouvrage Bureau d'études	Nbre de machines	Hauteur Totale en mètres	Puissance totale en Mégawatt s	Avis CDNPS sur Etude d'impact ou volet paysager	Permis de Construire		Observations
								Dérouleme nt de l'enquête publique	Accord ou refus	
1	Erbray	Extension du parc éolien d'Erbray	Ferme Eolienne d'Erbray Energie Team, Impact Environnement, Vu d'Ici, Alhyange, LPO, Ouest AM, Hermant Jean-Pierre	3	139,4	6,9		28/01/2013 au 28/02/2013 inclus		4 demandes de permis de construire déposées
1	Conquereuil		Vinci-construction -ERELIA Altech	5	150	12,5	02/03/2012 favorable	13/02/2013 au 15/03/2013 inclus		Demande de permis déposée
2	La limouzinière	Parc éolien de la Limouzinière n°1	La limouzinière Energies Valorem ,Abies , JLBI, Ouest Aménagement , Zoodysée-Virollet, LPO Greet Ing	3	125	6	29/03/07 favorable	17/12/07 au 18/01/08	Accordé le 23/06/08	Etude d'impact commune avec le parc de la Marne <b>Parc réalisé</b>
2	La limouzinière	Parc éolien de la Limouzinière n°2	Compagnie du Vent Abies , JLBI, Ouest Aménagement , Zoodysée-Virollet, LPO Greet Ing		125	6	29/03/07 favorable	17/12/07 au 18/01/08	Accordé le 23/06/08	Etude d'impact commune avec le parc de la Marne <b>Parc réalisé</b>
2	La Marne	Parc éolien de la Marne	Valorem Vival Abies , JLBI, Ouest Aménagement , Zoodysée-Virollet, LPO Greet Ing	5	125	10	29/03/07 favorable	17/12/07 au 18/01/08	Accordé le 23/06/08	Etude d'impact commune avec le parc de la limouzinière 1 et 2 <b>Parc réalisé</b>
2	Le Landreau -la Remaudière	Les Landes de la Croix Rouge, Les Landes et Moulin de Ste Catherine	CN'AIR Ferme Eolienne LA DIVATTE SAS Energie Tea, IREG, Lycée de Briacé BTSA	4	134,5	9,2	24/09/07 favorable	20/10/08 au 21/11/08 inclus	Accordé le 11/02/09 Transféré le 17/11/2011 modifié le 22/06/2011	<b>Parc réalisé</b>
2	Ste Pazanne	Ferme éolienne de Ste Pazanne aux lieudits le Grand Cormier l les Flattes et la Cossonnerie	Air-Watt Energy ENERIA CAT, Al Tech, Kogéo, LPO44, ATEA	6	123	12	29/05/07 défavorable	16/03/09 au 16/04/09 inclus	Accordé le 16/09/09 modifié le 19/03/2012	Décision du TA du 05/07/2011, annulation partielle (E1)
2	Boussay	L'Eraudière, La Boissenotière, la Fichonnière L'Erchevrière, La Gerbautière, La grande Métairie	Boussay Energies, Valorem, Alise Environnement; LPO, Biotope, Acoustex	9	90	7,65	29/03/07 favorable	20/01/09 au 20/02/09 inclus	Accordé le 22/03/2011 <b>prorogé le 18/02/2013</b>	Permis partiel
2	Boussay	La grande Métairie	Boussay Energies, Valorem, Alise Environnement; LPO, Biotope, Acoustex	5	90	4,25	29/03/07 favorable	20/01/09 au 20/02/09 inclus	Refusé le 22/03/2011	Refus partiel, <b>contentieux en cours</b>

**ETAT D'AVANCEMENT DE LA PROCEDURE D'AUTORISATION DES PROJETS EOLIENS EN LOIRE-ATLANTIQUE**  
**Classement par arrondissement**

Arr.	Commune (s)	Lieu-dit	Maître d'ouvrage Bureau d'études	Nbre de machines	Hauteur Totale en mètres	Puissance totale en Mégawatt s	Avis CDNPS sur Etude d'impact ou volet paysager	Permis de Construire		Observations
								Dérouleme nt de l'enquête publique	Accord ou refus	
2	Touvois	Site de Fréigné	Eoliennes de Fréigné Valorem, ECR Environnement, JLBI , conseils, LPO44, Géomatech, Krzan, Cyrille Blond , ECE Env.	4	145	8	27/11/2009 favorable	26/04/11 au 27/05/11 inclus	Accordé le 20/07/2011	
2	Touvois Corcoué	Parc de Loire Atlantique Méridionale Site du Petit Marché Site du Val de la Mornière	LAM Energies, Valorem, ECR Environnement, JLBI , conseils, LPO44, Géomatech, Krzan, Cyrille Blond , ECE Env.	8	125 145	16	27/11/2009 favorable		Refusé le 28/07/2011	5 éoliennes sur Corcoué sur Logne 3 éoliennes sur Touvois Hauteur plus importante pour 3 éoliennes sur Corcoué sur Logne <b>contentieux en cours</b>
2	La Chapelle sur Erdre		La Chapelle Energies Valorem LPO44, Biotope, KRZAN, Géomatech, MP Gosset 2AF Acoustique	3	145	6				Demande de permis de construire déposée
3	Chauvé	Les Millaux	CHAUVE Energies VALOREM, ECR environnement, Ginger Environnement, LPO, JLBI Conseils, Ouest- Aménagement, Garos , Blond, Krzan	6	121	12	21/10/2005 favorable	11/09/06 au 12/10/06 inclus	Accordé le 18/12/06 prorogé le 23/12/2011	Recours rejeté par le TA le 2 juin 2009 <b>Parc en cours de construction</b>
3	Campbon	La Gruette	NORDEX , WIND SYSTEM, DBS, SEPNB, Thomassin, Lecomte	5	125	12	30/06/06 favorable	12/02/07 au 14/03/07 inclus	Accordé le 31/05/07 modifié le 09/08/2010	<b>Parc réalisé</b>
3	St Michel Chef- chef	CD78 vers décharge	Ferme éolienne de SMCC VALOREM, ECR environnement, LPO, JLBI Conseils, Ouest Aménagement, Garos , Blond	5	127	10	21/10/2005 favorable	11 /06/07 au 12/07/07 inclus	Accordé le 22/10/07	<b>Parc réalisé</b>
3	Frossay	Les Lacas Le Quarteron	La Compagnie du vent, ABIES, LPO, BOUCHER	4	118	8	21/10/2005 favorable	22/09/08 au 21/10/08 inclus	Accordé le 19/01/09 annulé par le TA le 15/11/2011	<b>recours sur décision du TA</b>
3	Bourgneuf	Projet Pays de Retz	Pays de Retz Energies SAS, VALOREM, ECR environnement, JLBI conseils, LPO44, Géomatech, Krzan	6	127	12	30/06/06 favorable	12/11/08 au 12/12//08 inclus	Accordé le 10/05/10	1er Recours rejeté par le TA en date du 4/11/2010 2ième recours rejeté par la TA le 29/03/2012 <b>Parc en cours de construction</b>

**ETAT D'AVANCEMENT DE LA PROCEDURE D'AUTORISATION DES PROJETS EOLIENS EN LOIRE-ATLANTIQUE**  
**Classement par arrondissement**

Arr.	Commune (s)	Lieu-dit	Maître d'ouvrage Bureau d'études	Nbre de machines	Hauteur Totale en mètres	Puissance totale en Mégawatt s	Avis CDNPS sur Etude d'impact ou volet paysager	Permis de Construire		Observations
								Dérouleme nt de l'enquête publique	Accord ou refus	
3	St Hilaire de Chaléons	Projet St Hilaire	Saint Hilaire Energies VALOREM, ECR environnement, JLBI conseils, LPO44, Géomatech, Krzan	6	127	12	30/06/06 favorable	12/11/08 au 12/12/08 inclus	Accordé le 09/07/10	<b>Contentieux en cours</b>
3	St Hilaire de Chaléons	Les Morandinières	La Compagnie du vent, ABIES, LPO, Gamba acoustique Environnement, Ouest –Aménagement, Demeautis, BOUCHER	3	118	6	30/06/06 favorable	12/11/08 au 12/12/08 inclus	Refusé le 09/07/10	<b>Contentieux en cours</b>
3	Frossay	Le Carnet	Ferme éolienne du Carnet Altech, LPO	1	175,9	6	02/05/2011 favorable	23/05/11 au 23/06/11	29/07/2011 modifié le 21/06/2012	Permis à titre précaire <b>contentieux en cours</b> <b>éolienne réalisée</b>
3	Guenrouet Séverac		Site à Watts, EPV, Ouest AM, JLBI Conseils ,Jc Vidaling	4	144,9	8	25/09/2009 favorable	07/06/11 au 08/07/11 inclus	19/10/2011	2 éoliennes sur Séverac 2 éoliennes sur Guenrouët
3	St Hilaire de Chaléons	Projet Chaléons	Chaléons Energies VALOREM, ECR environnement, JLBI conseils, LPO44, Géomatech, Krzan	3	127	6	30/06/06 favorable	12/11/08 au 12/12/08 inclus	<b>accordé le</b> <b>31/01/2013</b>	
3	Avèssac	La Tasnière aux Renards, Les Bauches et le commun du Haut des Landes	Ferme Eolienne d'Avèssac ABOWIND, EPV, ECR environnement, Calidris, Gantha,Airele MJL Architecture	5	149	11,5				Demande de permis de construire déposée
4	Pannecé, Riaillé,	Parc éolien intercommunal de la Vallière	Parc de la Vallière,WKN France, Biotope, Véritas Dewi Ammonit, Cabinet Voisine, Cabinet LINEALI	4	150	8	30/06/06 favorable	16 /04/07 au 16 /05/ 07 inclus	Accordé le 29/08/07 modifié le 14/12/2010	1 éolienne sur Riaillé 3 éoliennes sur Pannecé. <b>Parc réalisé</b>
4	Pannecé Bonnoeuvre	Parc éolien intercommunal de Beauséjour	Parc de Beauséjour, WKN France, Biotope, Véritas Dewi Ammonit, Cabinet Voisine, Cabinet LINEALI	5	150	10	30/06/06 favorable	16 /04/07 au 16 /05/ 07 inclus	Accordé le 29/08/07 modifié le 14/12/2010	1 éolienne sur Bonnoeuvre et 4 éoliennes sur Pannecé <b>Parc réalisé</b>
4	Mesanger Pouillé les Coteaux	Ferme de Mésanger Pouillé	CN'AIR  Ferme éolienne Mésanger SAS,Urbalis, ATEA, Biotope, IREG	4	134,5	9,2	03/07/07 favorable	20/10/08 au 21/11/08 inclus	Accordé le 28/01/09 transférè le 14/01/2010 modifié le 22/04/2011	Etude d'impact commune avec Pouillé les Coteaux <b>Parc réalisé</b>

# ETAT D'AVANCEMENT DE LA PROCEDURE D'AUTORISATION DES PROJETS EOLIENS EN LOIRE-ATLANTIQUE

## Classement par arrondissement

Arr.	Commune (s)	Lieu-dit	Maître d'ouvrage Bureau d'études	Nbre de machines	Hauteur Totale en mètres	Puissance totale en Mégawatts	Avis CDNPS sur Etude d'impact ou volet paysager	Permis de Construire		Observations
								Dérouleme nt de l'enquête publique	Accord ou refus	
4	Mesanger Pouillé Les Coteaux	Ferme de Mesanger Pouillé	Eoliennes Pouillé les Coteaux SNC Juwi Energie Eolienne, Urbalis, ATEA, Biotope, IREG	4	134,5	9,2	03/07/07 favorable	20/10/08 au 21/11/08 inclus	Accordé le 28/01/09 transféré le 23/12/2009 modifié le 24/01/2011	Etude d'impact commune avec Mésanger <b>Parc réalisé</b>
4	Couffé Mésanger	Parc éolien des Hautes Landes	Ferme éolienne des Hautes Landes Abowind, Biotope, Gamba acoustique, Airele, FrênEsis	5	125	10	01/07/2011 favorable <b>26/10/2012 favorable</b>	<b>18/06/12 au 20/07/12 inclus</b>	<b>Accordé le 17/12/2012</b>	
4	Varades-Bélligné	Pot aux Chiens	JMB Energie SAS Atelier du Sablier Delhom acoustique, LPO, Lustrat	6	99,60	4,8	05/12/2011 favorable	<b>04/03/2013 au 03/04/2013 inclus</b>		2 Demandes de permis déposées
4	Vritz	Les Grandes Landes	Parc Eolien des Grandes Landes P&T technologies AEPE-Gingko EREA, Bretagne Vivante Hervé PERRIN	6	119 ,33 125,58					Demande de permis de construire déposée hauteur plus élevée pour une éolienne

Arrondissement : 1 Châteaubriant, 2 Nantes, 3 St Nazaire, 4 Ancenis

CDNPS: Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des sites : avis sollicité par le Préfet compte tenu de l'importance des effets induits sur paysage sur la base de l'étude d'impact ( E.I.) du projet ou de l'étude paysagère avant le dépôt du permis de construire. Avis désormais obligatoire dans le cadre de la procédure d'autorisation ICPE après enquête publique.

### Récapitulatif

Projets éoliens avec	Nombre de parcs	Nombre total d'éoliennes	Puissance totale en Mégawatts
<b>Demandes de Permis en cours d'instruction</b>	7 parcs	35	73
<b>Permis de construire accordés (1)</b>	31 parcs +1 éol	159	324,45 (1)
<b>Refus de permis de construire (2)</b>	1éol+ 7 parcs	36	67,08 (2)
<b>dont parcs réalisés</b>	15 parcs +1 éol	70	152
<b>dont parcs en construction</b>	3 parcs	20	40

(1) corrigés des décisions caduques (BlainEEF 4 eol. 8MW, Puceul 1éol. 0,8 MW) et intégrant les autorisations prises suite à des décisions juridictionnelles (Chapelle Glain 5 éol. 10 MW) , (2) intégrant les annulations de permis de construire suite à des décisions juridictionnelles (Frossay 4 éol. 8 MW)